

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 2»
(МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 2»)
«2 №-а ГИМНАЗИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕЛОДАН СЪОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работы МБОУ «Гимназия № 2»,
действующей в статусе опорной школы
на 2019 год**

Наименование мероприятий Проекта	Сроки реализации	Контрольная точка	Комментарий
1	2	3	4
I. Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Гимназия № 2» в качестве опорной школы	Январь - март 2019 г.	1. Положение об опорной школе; 2. Приказ об утверждении проектной группы; 3. Приказ об утверждении плана развития опорной школы на 2019 г.; 4. Положение о сетевых партнерах опорной школы; 5. Приказ о создании Координационного совета.	Показатель: наличие пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность МБОУ «Гимназия № 2» в статусе опорной школы
II. Информационное обеспечение			
Разработка раздела «Опорная школа» на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 2»	Февраль-март 2019 г.	1. Наличие в разделе «Опорная школа» официального сайта МБОУ «Гимназия № 2» нормативных и информационных материалов, отражающих деятельность Гимназии в статусе опорной школы. 2. Календарь событий, отражающий деятельность Гимназии в статусе опорной школы по месяцам. 3. Систематическое обновление информации раздела.	Показатель: информационная доступность реализации проекта «Опорная школа» через официальный сайт МБОУ «Гимназия № 2». http://frschool.ucoz.ru/index/opornaja_shkola/0-193

Проведение презентационного мероприятия для публичного освещения концепции проекта «Опорная школа»	Март - апрель 2019 г. (по согласованию)	Презентация концепции проекта «Опорная школа» перед педагогическим сообществом, родительской общественностью, СМИ, представителями муниципальных органов власти	Показатель: определение состава Координационного совета; приказ Отдела образования администрации МОГО «Инта» «О создании Координационного совета опорной школы»
Разработка информационных материалов деятельности МБОУ «Гимназия № 2» в статусе опорной школы	Апрель 2019 г.	Диссеминация инновационного опыта опорной школы на республиканском уровне	Показатель: информационная доступность реализации проекта «Опорная школа» через платформу «Мобильный методист», организованную ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» http://metod.kriro.ru/method
III. Техническое оснащение			
Оснащение оборудованием конференц-зала для проведения мероприятий в рамках деятельности опорной школы	Январь 2019 г.	1. Приобретение и установка оборудования в конференц-зал. 2. Подготовка оборудования к использованию в качестве информационного ресурса. По состоянию на январь 2019 г. для оснащения конференц-зала приобретено: - Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO (8 шт.); - Переключатель KVM Aten VS0801H – AT – G (1 шт.); -Интерактивная LED панель NevLineTruTouch (1 шт.); - Документ- камераEpson (1 шт.); - МФУ HP LaserJet Pro (1 шт.).	Реализация направления «Цифровая школа». Показатель: Информационно-техническое оснащение конференц-зала (совершенствование информационно-методической среды для проведения мероприятий, направленных на обеспечение высокого качества и доступности для всех участников образовательной деятельности: совещания, курсы повышения квалификации, видеосвязь и т.д.).
IV. Организация взаимодействия с образовательными организациями, расположенными на территории МОГО «Инта»			
Определение направлений взаимодействия с образовательными организациями	Апрель 2019 г.	Перечень направлений и мероприятий, реализуемых в рамках сетевого взаимодействия, закрепленный приказом Отдела образования администрации МОГО «Инта».	Показатель: создание информационно-методической сети на территории МОГО «Инта», в состав которой входят не менее 50 % муниципальных образовательных организаций; протокол заседания Координационного совета по реализации основных направлений проекта.
Заключение соглашений о взаимодействии между	Апрель 2019 г.	1. Соглашения о взаимодействии по направлениям сотрудничества.	

муниципальными образовательными организациями и МБОУ «Гимназия № 2» (опорной школой)		2. Заседание Координационного совета по вопросам сетевого взаимодействия,	
Проведение промежуточного анализа итогов деятельности организационного этапа	Июнь 2019 г.	1. Справка об итогах реализации мероприятий организационного этапа. 2. Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми об итогах работы над проектом «Опорная школа» в первом полугодии 2019 г.	Показатель: положительное экспертное заключение
Разработка программ, реализуемых в рамках проекта «Опорная школа»	Май – сентябрь 2019 г.	Информационные карты программ, реализуемых в рамках проекта «Опорная школа» с перечнем мероприятий, способов и технологий сетевого взаимодействия	Показатель: в общеобразовательных организациях реализуются образовательные события для педагогических работников и учащихся, способствующие развитию профессиональных компетенций педагогических работников и ключевых метапредметных компетенций учащихся

V. Реализация программ проекта «Опорная школа»

Организация мероприятий проекта «Опорная школа» для педагогического сообщества, учащихся, родителей (законных представителей) на основе интеграции и сетевого взаимодействия согласно совместному плану и программам	Январь – декабрь 2019 г.	По календарному графику на 2019 год	Показатель: реализация мероприятий направлений проекта «Развитие и поддержка талантов», «Социальная активность», «Учитель будущего», «Цифровая школа»
--	--------------------------	--	---

VI. Аналитический этап

Подведение итогов проведения мероприятий проекта «Опорная школа» за 2019 г.	Июнь 2019 г.	1. Справка об итогах реализации мероприятий организационного этапа. 2. Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми об итогах работы над проектом «Опорная школа» в первом полугодии 2019 г.	Показатель: положительное экспертное заключение
---	--------------	--	---

	Декабрь 2019 г.	1. Справка о реализации направлений проекта «Опорная школа» за 2019 год. 2. Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми об итогах проведения мероприятий проекта «Опорная школа» в 2019 году	Показатель: положительное экспертное заключение
--	--------------------	---	---

Общий перечень
планируемых показателей результативности опорной школы на 2019 год

Таблица 1.

№	Качественные показатели	Уровень результативности
1	2	3
1.	Формируется муниципальная образовательная сеть, обеспечивающая диссеминацию инновационного педагогического опыта и расширение образовательных возможностей учащихся	оптимальный
2.	Создана оптимальная сетевая модель организационно-управленческого и методического сопровождения реализации Проекта	оптимальный
3.	В образовательных организациях реализуются образовательные события для педагогических работников и учащихся, способствующие развитию профессиональных компетенций педагогических работников и ключевых метапредметных компетенций учащихся	оптимальный
4.	Представление опыта инновационной деятельности педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», освещение опыта в СМИ	оптимальный

Таблица 2.

№	Количественные показатели	Уровень результативности
1	2	3
1.	Создание информационно-методической сети на территории МОГО «Инта», в состав которой входят муниципальные общеобразовательные организации	не менее 50%
2.	Проведение муниципального семинара по обобщению опыта работы опорной школы в 2019 г.	1
3.	Выпуск методического сборника «Опыт работы опорной школы»	1
4.	Совершенствование информационно-методической среды	1 кабинет
5.	Количество педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», повысивших квалификацию и получивших методическую поддержку	не менее 50
6.	Количество учащихся, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Проекта	не менее 60